

Grupo A - Ações conjuntas das duas secretarias de TIC

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área demandante	VALOR	CUSTO	Status	% Progresso	Duração	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Anotações
A052	Atualizar a política de segurança de tecnologia da informação e comunicações (POSIC) e a política de controle de acesso (PCA)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC, CGSI	4	3	Concluído	100%	-	-	05/06/2017	-	20/12/2017	AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO ORGÃO ESPECIAL E POSTERIOR PUBLICAÇÃO
A106	Implantar ferramentas e práticas de entrega contínua	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	2	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A109	Implantar Processo COBIT EDM03 - Garantir a Otimização do Risco (parcialmente)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC, CTIC	4	3	Em andamento	50%	-	-	04/09/2017	20/12/2018	-	-
A133	Implantar solução de gerenciamento de identidade e controle de acesso	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	6	7	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A150	Definir estratégias de continuidade e criar planos de recuperação para os sistemas críticos / (DSS04) -	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC, CGSI	8	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A154	ITIL V3 – Melhoria contínua de serviços - Melhoria de serviços /	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	6	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A160	Desenvolver a Política de cópias de segurança (Backup)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	4	3	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A166	Criar base de conhecimento e banco de talentos entre os regionais da Justiça do Trabalho	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST/STI	2	2	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A190	Desenvolver projeto para o aumento de segurança na infraestrutura do Pje	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	6	4	Em andamento	25%	-	-	05/06/2017	28/12/2018	-	-
A204	Implantar reorganização da estrutura organizacional de TIC	Estruturante	2018-2020 v1.0	CNJ	5	2	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A230	Realização de estudo e elaboração de minuta de proposta para criação de gratificação específica	Estruturante	2018-2020 v1.0	CNJ	2	0,9	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A231	Criar painel de indicadores-chave de desempenho de TIC	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST, STI	2	0,9	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A274	Criar, implantar e manter curso EAD de segurança de tecnologia da informação para os usuários do	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	5	4	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A275	Estruturar e implantar processo de gestão de vulnerabilidades de TI no TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	5	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A276	Instituir diretrizes para classificação da informação no TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	5	4	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A277	Atualizar e aprovar o Plano Diretor de Segurança da Informação e Comunicações (PDSIC) do TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	5	4	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A278	Atualizar o Ato nº 100/2011	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	4	3	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A279	Atualizar o Ato nº 31/2008	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	4	3	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A280	Atualizar o Relatório de impacto nos negócios desenvolvido em 2015	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI	4	3	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A281	ITIL V3 – Transição de serviços - Gestão de mudanças / (BAI06) Gerenciar Mudanças	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	Em andamento	5%	-	-	02/05/2018	31/08/2018	-	-
A282	ITIL V3 – Transição de serviços -Gerenciamento de liberação e Implantação / (BAI07) Gerenciar	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A283	ITIL V3 – Transição de serviços -Gerenciamento do	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A284	ITIL V3 – Transição de serviços - Gerenciamento da	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A285	ITIL V3 – Transição de serviços - Gerenciamento da Configuração e de Ativos de Serviços /(BAI010)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A286	ITIL V3 – Operação do Serviço -Gerenciamento de Problemas / (DSS03) Gerenciar Problemas	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	Concluído	100%	-	-	17/11/2017	-	26/01/2018	-

A287	ITIL V3 - Desenho de Serviço - Gestão de Catálogo de Serviços / (APO05) Manter portfólios	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	Em andamento	10%	-	-	25/04/2018	31/10/2018	-	-
A300	ITIL V3 - Desenho de Serviço - Gerenciamento do Nível de Serviço / BAI02- Gerenciar Definição de	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTIC	5	5	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-
A310	Implantação de atendimento automatizado (chatbot) para público interno e externo	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTIC	6	2	A iniciar	-	-	-	-	-	-	-

Grupo B - Ações específicas da SST

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área		VALOR	CUSTO	Status	% Progresso		Duração	Início previsto	Início real	Término		Anotações
				demandante										previsto	real	
A017	Desenvolver e implantar o novo portal Internet do TRT/RJ	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGC		3	3	Em andamento	82%		30,39 meses	04/01/2016	04/01/2016	18/06/2018	-	-
A019	Implantar sistema nacional de Gestão de Contratos	Administrativa	2018-2020 v1.0	DGEBI		4	2	A iniciar	0%		6 meses	-	-	-	-	-
A020	Desenvolver sistema de Gestão de Imóveis	Administrativa	2018-2020 v1.0	DGEBI		7	4	A iniciar	0%		12 meses	-	-	-	-	-
A021	Desenvolver Sistema de Manutenção Predial e de Equipamentos	Administrativa	2018-2020 v1.0	SMI		8	4	A iniciar	0%		12 meses	-	-	-	-	-
A022	Desenvolver Sistema de Avaliação de Desempenho	Administrativa	2018-2020 v1.0	SGP		8	3	A iniciar	0%		6,04 meses	-	-	-	-	-
A023	Desenvolver Sistema de Gestão de Pessoas por	Administrativa	2018-2020 v1.0	SGP/ESACS		8	3	Suspensão	0%		6,39 meses	-	-	-	-	-
A032	Prover aplicativo standalone para assinar documentos sem	Administrativa	2018-2020 v1.0	Presidência		4	1	A iniciar	0%		5 meses	-	-	-	-	-
A036	Desenvolver solução nacional de integração do SIGEO com o Sistema de Assistência Jurídica Gratuita (AJG)	Judiciária	2018-2020 v1.0	SOF/SGJ		8	4	A iniciar	0%		8,09 meses	-	-	-	-	-
A044	Atualizar processos de desenvolvimento de software para	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST		2	0,9	A iniciar	0%		1 mês	-	-	-	-	-
A073	Adquirir dispositivos móveis para dar suporte ao desenvolvimento de aplicativos (Iphone, Celular Android e	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST		4	1	Concluído	0%		8 meses	-	-	-	-	-
A078	Criar um time de arquitetura de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST		4	0,9	A iniciar	0%		2 meses	-	-	-	-	-
A079	Definir padrões arquiteturas para sistemas de informação do TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST		4	0,9	A iniciar	0%		10 meses	-	-	-	-	-
A175	[BDRCL] - Biblioteca Digital - Reformulação de Consultas e	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGC		3	3	Em andamento	50%		8,69 meses	18/09/2017	18/09/2017	22/06/2018	-	-
A201	Implantar sistema de controle de pagamento de precatórios (eprec)	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ		8	1	Suspensão	0%		5 meses	-	-	-	-	Conforme orientação verbal da SGJ, aguardaremos a disponibilização do e-Prec pelo TRT11, de forma
A202	Desenvolver solução para substituição dos applets dos sistemas do TRT	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST		6	1	A iniciar	0%		5 meses	-	-	-	-	-
A203	SAPWEB - Certidão de feitos	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ		5	1	A iniciar	0%		4,39 meses	-	-	-	-	-
A206	Calendário de feriados e suspensão de prazo no Pje	Judiciária	2018-2020 v1.0	CASJ		5	2	A iniciar	0%		2 meses	-	-	-	-	-
A207	Implantação do Sistema de Diárias (convênio TRT3)	Administrativa	2018-2020 v1.0	SOF		8	3	A iniciar	0%		4,39 meses	-	-	-	-	-
A208	Conciliador de contas disponibilizadas pelas operadoras de	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI		8	3	A iniciar	0%		5,39 meses	-	-	-	-	-
A210	Contagem de Impressão	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG		8	2	Suspensão	40%		3,49 meses	29/11/2017	29/11/2017	23/04/2018	-	Em virtude desta ação estar pendente com a CSTU desde o dia 08/02 (Atividade)
A213	Plenário virtual - Pje	Judiciária	2018-2020 v1.0	CGRPJe-JT		8	0,9	Suspensão	0%		2 meses	-	-	-	-	Segundo o cronograma de implementação do Pje para 2018 este satélite esta previsto para novembro/2018
A214	Implantar NUGEP	Judiciária	2018-2020 v1.0	CSJT		8	0,9	A iniciar	0%		1 mês	-	-	-	-	-
A216	Implantação de Sistema de Auditoria	Administrativa	2018-2020 v1.0	SCI		2	1	A iniciar	0%		3,3 meses	-	-	-	-	-

A217	Implantar Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários - SABB	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	8	3	Suspensão	0%	1 mês	-	-	-	-	-	Segundo o cronograma de implementação do Pje para 2018 este satélite esta previsto para julho/2018
A218	Internalizar o desenvolvimento e sustentação do portal	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	0,9	A iniciar	0%	3,09 meses	-	-	-	-	-	-
A221	Software de Controle de acesso das portarias dos prédios	Administrativa	2018-2020 v1.0	CSEG	8	2	A iniciar	0%	5 meses	-	-	-	-	-	-
A222	Contratação de certificado para assinatura de código Java SIMOS 2.0 - Evolução do SIMOS para suportar o registro de ocorrências internas no TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	Em andamento	0%	3,79 meses	23/02/2018	23/02/2018	08/06/2018	-	-	
A225	Criar roadmap para identificação das próximas ações referentes a BI	Administrativa	2018-2020 v1.0	Presidência	5	2	A iniciar	0%	5 meses	-	-	-	-	-	-
A228	Uniformizar os backlogs dos sistemas da SST	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	3	0,9	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-	-
A229	Instituir práticas para melhoria de documentação de artefatos de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	1	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-	-
A233	Instituir práticas de revisão de artefatos de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	3	1	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-	-
A234	Incorporar práticas de versionamento de artefatos aos processos de desenvolvimento de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-	-
A235	Incorporar práticas de teste unitário aos processos de	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	5	1	A iniciar	0%	5,99 meses	-	-	-	-	-	-
A236	Incorporar práticas de Kanban na gestão de demandas de sistemas	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-	-
A237	Instituir a prática de testes de desempenho nas	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-	-
A238	Revisar metodologia de gestão de projetos e gestão de	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	8	1	A iniciar	0%	2,04 meses	-	-	-	-	-	-
A239	Revisar metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	0,9	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-	-
A240		Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	0,9	A iniciar	0%	4 meses	-	-	-	-	-	-
A241	Customizar JTE para incluir as notícias do Portal	Judiciária	2018-2020 v1.0	AIC	2	2	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-	-
A242	Prover solução de software de descrição arquivística para o Arquivo Permanente	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGC	4	1	A iniciar	0%	3,3 meses	-	-	-	-	-	-
A291	Realizar manutenção evolutiva da AutoCCLE	Judiciária	2018-2020 v1.0	Presidência	8	2	Concluído	100%	0,69 meses	22/02/2018	22/02/2018	13/03/2018	13/03/2018	-	
A292	Realizar manutenção corretiva e evolutiva no Pje (Desenvolvimento remoto) - 2018	Judiciária	2018-2020 v1.0	SST	8	2	Em andamento	33%	11,7 meses	08/01/2018	08/01/2018	18/12/2018	-	-	
A293	Realizar manutenção corretiva e evolutiva no Pje (Desenvolvimento remoto) - 2019	Judiciária	2018-2020 v1.0	SST	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-	-
A294	Realizar manutenção corretiva e evolutiva no Pje (Desenvolvimento remoto) - 2020	Judiciária	2018-2020 v1.0	SST	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-	-
A295	Realizar manutenção evolutiva do Agora/E-Material - ano: 2018	Administrativa	2018-2020 v1.0	Comitê Agora	8	2	A iniciar	0%	10,74 meses	-	-	-	-	-	-
A296	Realizar manutenção evolutiva do Agora/E-Material - ano: 2019	Administrativa	2018-2020 v1.0	Comitê Agora	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-	-
A297	Realizar manutenção evolutiva do Agora/E-Material - ano: 2020	Administrativa	2018-2020 v1.0	Comitê Agora	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-	-
A298	Implantação do módulo EJUDTRT	Administrativa	2018-2020 v1.0	EJ	6	1	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-	-
A299	Elaborar estudo para ampliação do EAD no TRT/RJ	Administrativa	2018-2020 v1.0	EJ/ESACS	6	0,9	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-	-
A301	Implantação do e-Carta (com Integração ao SAPWeb e PJe).	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	8	3	Em andamento	35%	4,29 meses	12/03/2018	12/03/2018	13/07/2018	-	-	
A302	Implementação do Dashboard de acompanhamento do Plano de aquisição	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG	8	1	Concluído	100%	2,24 meses	29/01/2018	29/01/2018	09/04/2018	26/04/2018	-	
A304	Pedido de Preferência Pje - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	5	3	A iniciar	0%	33,79 meses	-	-	-	-	-	-

A305	Pedido de Preferência SAPWEB - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	5	1	A iniciar	0%	16,17 meses	-	-	-	-	-
A306	Consulta Pauta/Ata da audiência - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	4	1	A iniciar	0%	14,54 meses	-	-	-	-	-
A307	Serviço Push SAPWEB - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	4	1	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
A308	Cadastro de advogado/ Fale com a SGC - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	3	0,9	A iniciar	0%	4,09 meses	-	-	-	-	-
A309	Consulta Praça/Leilão - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	4	0,9	A iniciar	0%	6,76 meses	-	-	-	-	-
E001	Serviços do Portal Internet - SPINT	Judiciária	2016-2017 v3.0	SGJ	0	0	Em andamento	98%	5,11 meses	05/09/2016	05/09/2016	11/05/2018	-	-
E002	Sistema de orçamento	Administrativa	2016-2017 v3.0	SOF	0	0	Em andamento	96%	10,02 meses	20/03/2017	20/03/2017	06/07/2018	-	-
E032	[EMTINV] - Material Inventário	Administrativa	2016-2017 v3.0	DG	0	0	Em andamento	86%	8,94 meses	21/08/2017	21/08/2017	11/05/2018	-	-
E034	Desenvolvimento de interface de usuário para Acordo de Cooperação Técnica da Light	Judiciária	2016-2017 v3.0	SECPEP	0	0	Em andamento	95%	14,49 meses	24/02/2017	-	11/05/2018	-	-
E042	[IMPCLC] - Implementação da CLE	Judiciária	2016-2017 v3.0	Dr. José Mateus	0	0	Concluído	100%	6,24 meses	23/08/2017	23/08/2017	13/03/2018	13/03/2018	-
x	Alterações no plugin de Inscrição do Moodle	Administrativa	-	ESACS	0	0	Em andamento	0%	0,83 meses	23/04/2018	23/04/2018	18/05/2018	-	-
x	Contratação do Sistema da Leme - Gestão de Competências	Administrativa	-	SST	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
x	Estudo do REINF	Administrativa	-	SOF	0	0	Concluído	100%	4,19 meses	14/09/2017	14/09/2017	15/01/2018	15/01/2018	-
x	Botão do Pânico para magistrados e servidores	Administrativa	-	DISEG-CAP	8	0	Concluído	100%	2,94 meses	15/01/2018	15/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	-
x	eprec - Apoio ao sistema nacional conduzido pelo TRT11	Judiciária	-	SGJ	0	0	Concluído	100%	0,49 meses	08/01/2018	08/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	-
x	Implantação do alvará eletrônico do Banco do Brasil	Judiciária	-	SGJ	8	0	Suspensão	10%	5,54 meses	01/02/2018	01/02/2018	16/07/2018	-	Depende da assinatura do convênio com o BB
x	SIMOS - Inserir Pino de referência para localidades e Rota Segura	Judiciária	-	SJU1	0	0	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
x	Novas regras de apuração de acórdãos e sentenças da Biblioteca Digital	Judiciária	-	SGC	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
x	Implantação da integração do Pje via MNI com a Procuradoria Geral do Município do RJ	Judiciária	-	CGRPJe-JT	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
x	Solução para o monitoramento de dados feito pela corregedoria	Judiciária	-	Corregedoria	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
x	Sistema de ajustes dos dados do e-Gestão	Judiciária	-	Corregedoria	0	0	A iniciar	0%	5 meses	-	-	-	-	-
x	Implantação do PJeCalc Cidadão	Judiciária	-	CASJ	0	0	Concluído	100%	2,79 meses	08/09/2017	08/09/2017	20/02/2018	20/02/2018	-
x	Relatório de Atividades Diárias - Oficial de Justiça	Judiciária	-	SJU-1	0	0	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
x	Ordem Cronológica de RPV de Estados e Municípios - SAPWEB e Pje	Judiciária	-	Corregedoria	0	0	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-
x	Novas Regras do e-Gestão 2.0	Judiciária	-	Comite do e-Gestão	0	0	Suspensão	70%	2,7 meses	-	19/02/2018	-	-	função do debatido na reunião de Diretores em Brasília. Foi aceita a suspensão até a liberação do novo cronograma por parte do Comitê Gestor
x	SAPWEB - Indicador Lei 13.467/17	Judiciária	-	Comitê SAPWEB	0	0	Em andamento	20%	2,44 meses	10/04/2018	10/04/2018	15/06/2018	-	-
x	Verificar impactos nos sistemas resultantes de possível reestruturação organizacional	Estruturante	-	SST	0	0	Concluído	100%	3,69 meses	18/09/2017	18/09/2017	24/01/2018	24/01/2018	-
x	Definir processos de desenvolvimento e operação de sistemas com Kanban	Estruturante	-	CITQ	0	0	Em andamento	80%	8,34 meses	07/08/2017	07/08/2017	04/05/2018	-	-
x	Contratação do Power BI Pro	Estruturante	-	SST	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
x	Contratação do Suporte Liferay EE	Estruturante	-	SST	0	0	A iniciar	0%	6,99 meses	-	-	-	-	-

x	Avaliar demandas de Software para a inclusão no PAA - 2019	Estruturante	-	SST	0	0	Concluído	100%	1,84 meses	24/01/2018	24/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	-
x	Contratação de Solução para tradução automática dos textos do portal do TRT-RJ para a linguagem de sinais	Administrativa	-	CAPI	0	0	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
x	Verificar sistemas legados com a versão do Firefox Quantum	Estruturante	-	SST	0	0	Suspenso	95%	2,84 meses	18/01/2018	18/01/2018	06/04/2018	-	Depende do retorno da CSTU sobre instalação do firefox no parque de máquinas do TRT/RJ
x	Implementar na STI os processos de gestão de portfólio	Estruturante	-	STI	0	0	A iniciar	0%	5 meses	-	-	-	-	-

Grupo C - Ações específicas da STI

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área		VALOR	CUSTO	Status	%		Início previsto	Início real	Término		Anotações	
				demandante					Progresso	Duração			previsto	real		
A124	Atualizar o parque de impressoras	-	2018-2020 v1.0	CNJ	-	-	Concluído	100%	-	-	-	11/04/2016	-	-	-	-
A125	impressão (Resposta de NÃO vantajosidade para os próximos 3 anos. E-mail - 15/02/2018 - Arthur Cirino) (Um novo processo de estudo acerca da	-	2018-2020 v1.0	DG	-	-	Suspenso	0%	-	-	-	02/01/2018	-	-	-	-
A126	Implementar melhorias/adequações na infraestrutura da Sala-Cofre (PE29 - Data Center Primário)	-	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
A128	Adquirir licenças de Wiows Server 2012 com suporte + licenças CAL + licenças Terminal Service	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	22/12/2016	-	-	-	-
A130	Realizar adequação de licenciamento de softwares utilizados na infraestrutura (Proc 588-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	16/03/2017	-	-	-	-
A131	Adquirir Storage com deduplicação para backup (Processo 5140-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	08/09/2017	-	-	-	-
A134	Adquirir solução de virtualização de storages (Processo 3550-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	10/08/2017	-	-	-	-
A135	Implantar, prover e manter a Infraestrutura de contingência/recuperação de desastres para solução de	-	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Em andamento	50%	-	-	-	02/04/2016	-	-	-	-
A142	cabeamento estruturado de dados e telefonia com abertura e recomposição da arquitetura de layout com passagem de infraestrutura, lançamento, conectorização,	-	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	19/02/2016	-	-	-	-
A143	Aprimorar a infraestrutura para teletrabalho/acesso remoto (VDI)	-	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	16/06/2017	-	-	-	-
A144	capital (Edifício Barão de Mauá - Av Augusto Severo, Edifício Gomes Freire, Prédio sede e Prédio da Lavradio) (EM AAMENTO PROCESSUAL) - (Proc 1699-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	55%	-	-	-	30/06/2017	-	-	-	-
A169	Adequar a infraestrutura de TI para suportar a transmissão ao vivo de sessões de julgamento (2º grau) - e-mail de 16/02/2018 (Thais)	-	2018-2020 v1.0	CNJ	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
A170	Adequar a infraestrutura de TI para suportar a gravação de sessões de julgamento e audiências (2º e 1º graus) - e-mail de 16/02/2018 (Thais)	-	2018-2020 v1.0	CNJ	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
A171	Criar fluxo de atividades para implantação de unidades jurisdicionais	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Suspenso	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
A172	Realizar contratação para aquisição de storage (AÇÃO SERÁ SUBSTITUÍDA POR NOVA AÇÃO 172X)	-	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Cancelado	0%	-	-	-	-	-	-	-	Cancelada em 28/12/2017 por André Muniz
A176	Criar procedimentos para aumentar a segurança no sistema de email	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	70%	-	-	-	02/07/2017	-	-	-	-

A177	Realizar contratação de equipamento do tipo ADC (Proc 6181-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	18/09/2017	-	-	-
A181	Contratar suporte e nobreaks para a Sala Lavradio (Processo 1765-2018)	-	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Em andamento	50%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A182	Realizar estudo e projeto para adequação de salas de distribuição de tráfego (salas de telecom) em todos os	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A185	Implantar monitoramento de impressão	-	2018-2020 v1.0	DG	-	-	Em andamento	50%	-	-	22/01/2018	-	-	-
A191	Coordenar atividades do grupo de trabalho do CGTIC-JT para realização de estudo e planejamento de contratação de soluções de datacenter	-	2018-2020 v1.0	CGTIC-JT	-	-	Em andamento	10%	-	-	22/07/2016	-	-	-
A219	Contratação do terceiro link de Internet - (Proc 863-2017)	-	2018-2020 v1.0	CTIC	-	-	Concluído	100%	-	-	30/03/2017	-	-	-
A220	(rede backup) entre prédios da Capital (Processo 865-2017) (PROCESSO LICITATÓRIO SUSPENSO POR FRACASSO NO PREGÃO - EM ANÁLISE TÉCNICA PELA UNIDADE RESPONSÁVEL DESDE 01/03/2018)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Suspensão	0%	-	-	30/03/2017	-	-	-
A244	Implementar a virtualização de desktops e/ou aplicações (VDI) (Proc 1537-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	20%	-	-	01/02/2018	-	-	-
A245	Implantar solução de backup em appliance - Data Domain (Proc 5140-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	20/03/2018	-	-	-
A246	Implantar solução de videoconferência	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A247	Implantar solução de Firewall NGFW (Aguardado a definição sobre qual solução a ser adotada)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A251	Implementar novas configurações de balanceamento de carga no F5 (ULTM-F5) - OBS: Esta ação depece da ação	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A252	Implementar solução de compartilhamento de documentos	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A253	Implementar melhorias no sistema de monitoramento dos ativos computacionais com a ferramenta APM-IM (Proc 2017 (Proc 3550-2017) (8796-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	25%	-	-	08/01/2018	-	-	-
A254	Instalação/configuração dos novos storages adquiridos em 2017 (Proc 3550-2017) (8796-2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	05/03/2018	-	-	-
A255	Implementar melhorias no sistema de climatização do datacenter secundário	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A256	Implementar melhorias no sistema de energização do datacenter secundário	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A257	Realizar ampliação/adequações na rede Wifi para prover 300 novos pontos de acesso (Proc 5653/2017)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	25%	-	-	08/01/2018	-	-	-
A258	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de rede, teo por base a utilização de novos 80 switches de acesso (ITEM 21 PAA)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A259	Realizar adequações na infraestrutura de rede, teo por base a utilização de 117 novos nobreaks (ITEM 25 PAA)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A260	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de hardware, teo por base a utilização de novos	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	12/03/2018	-	-	-
A261	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de segurança da informação, teo por base a utilização de	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-

A262	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de segurança da informação, teo por base a utilização de novas mídias criptográficas para certificados digitais (Tokens) (Proc 4877-2018)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A263	Aquisição de 25 Visitas para emissão de certificados digitais (Proc 4877-2018)	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A264	Instalação do software Copernic Desktop Search nos Gabinetes e VTs	-	2018-2020 v1.0	Gabinetes e VTs	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A265	Instalação do Wiows Office Professional em unidades da SOP	-	2018-2020 v1.0	SOP	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A266	Instalação de software de edição de imagem com capacidade de edições vetoriais (Corel) (Adm 2202-	-	2018-2020 v1.0	ACE, ESACS, CORC	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A267	Instalação do software Adobe Iesign_CC	-	2018-2020 v1.0	ACE, ESACS, SGC	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A268	Instalação de software para gestão de Projetos	-	2018-2020 v1.0	SDE, SOP, CORC	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A269	Instalação de software para orçamento de obras	-	2018-2020 v1.0	SMI, SOP	-	-	Em andamento	15%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A270	Instalação de software para elaboração de projetos com	-	2018-2020 v1.0	SOP	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A271	Instalação de software JCompany Developer Suite - Ambiente Desktop (Esta ação poderá ser migrada para a SST)	-	2018-2020 v1.0	SST	-	-	Suspenso	0%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A272	Instalação de software para criação de conteúdo para e-	-	2018-2020 v1.0	ESACS	-	-	Em andamento	10%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A273	Instalação de sistema e gestão visual de projetos que dê suporte à metodologia Kanban (Esta ação poderá ser migrada para a SST)	-	2018-2020 v1.0	SST	-	-	Suspenso	0%	-	-	30/01/2018	-	-	-
A289	Realizar estudo de viabilidade técnico/financeira visao a implantação de centrais de telefonia IP em todas as	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A290	Realizar estudo para verificar a possibilidade de compra de novos equipamentos do tipo switch core ou a	-	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
-	Realizar estudo e adequações no sistema de armazenamento de dados (Storages)	-	-	CTI	-	-	Em andamento	50%	-	-	30/03/2018	-	-	-
-	Realizar o planejamento e a instalação do equipamento ADC adquirido em 2017 (Proc 6181-2017)	-	-	STI	-	-	Em andamento	20%	-	-	05/02/2018	-	-	-
-	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de segurança da informação, teo por base a utilização de certificado digital Wildcard (Proc 1747-2017)	-	-	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	06/07/2017	-	-	-
-	Realizar o planejamento e a instalação de cluster de servidores Wiows Server	-	-	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
-	Realizar o planejamento e a atualização do sistema operacional Wiows Server em servidores AD	-	-	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
-	Aquisição de Sistema de Controle do uso do AD e servidores de arquivos (Item 24 PAA)	-	-	STI	-	-	Em andamento	5%	-	-	30/04/2018	-	-	-

