

Grupo A - Ações conjuntas das duas secretarias de TIC

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área		VALOR	CUSTO	Status	% Progresso		Duração	Início previsto	Início real	Término		Anotações
				demandante										previsto	real	
A052	Atualizar a política de segurança de tecnologia da informação e comunicações (POsic) e a política de controle de acesso (PCA)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC, CGSI		4	3	Concluído	100%	-	-	05/06/2017	-	20/12/2017	-	
A106	Implantar ferramentas e práticas de entrega contínua	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST		2	2	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A109	Implantar Processo COBIT EDM03 - Garantir a Otimização do Risco (parcialmente)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC, CTIC		4	3	Em andamento	50%	-	-	04/09/2017	19/12/2018	-	-	
A133	Implantar solução de gerenciamento de identidade e controle de acesso	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		6	7	Em andamento	5%	-	-	04/06/2018	19/12//2018	-	-	
A150	Definir estratégias de continuidade e criar planos de recuperação para os sistemas críticos / (DSS04) - Gerenciar Continuidade	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC, CGSI		8	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A154	ITIL V3 – Melhoria contínua de serviços - Melhoria de serviços / (MEA01) Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho e Conformidade	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI		6	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A160	Desenvolver a Política de cópias de segurança (Backup)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		4	3	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A166	Criar base de conhecimento e banco de talentos entre os regionais da Justiça do Trabalho	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST/STI		2	2	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A190	Desenvolver projeto para o aumento de segurança na infraestrutura do Pje	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI		6	4	Em andamento	25%	-	-	05/06/2017	28/12/2018	-	-	
A204	Implantar reorganização da estrutura organizacional de TIC	Estruturante	2018-2020 v1.0	CNJ		5	2	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A230	Realização de estudo e elaboração de minuta de proposta para criação de gratificação específica para a área de TIC.	Estruturante	2018-2020 v1.0	CNJ		2	0,9	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A231	Criar painel de indicadores-chave de desempenho de TIC	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST, STI		2	0,9	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A274	Criar, implantar e manter curso EAD de segurança de tecnologia da informação para os usuários do TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		5	4	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A275	Estruturar e implantar processo de gestão de vulnerabilidades de TI no TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		5	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A276	Instituir diretrizes para classificação da informação no TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		5	4	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A277	Atualizar e aprovar o Plano Diretor de Segurança da Informação e Comunicações (PDSIC) do TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		5	4	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A278	Atualizar o Ato nº 100/2011	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		4	3	Concluído	100%	-	-	10/04/2018	22/05/2018	-	-	FOI SUBSTITUÍDO PELO ATO 90/2018
A279	Atualizar o Ato nº 31/2008	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		4	3	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A280	Atualizar o Relatório de impacto nos negócios desenvolvido em 2015 (BIA)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGSI		4	3	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A281	ITIL V3 – Transição de serviços - Gestão de mudanças / (BAI06) Gerenciar Mudanças	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC		5	5	Em andamento	30%	-	-	02/05/2018	31/08/2018	-	-	
A282	ITIL V3 – Transição de serviços -Gerenciamento de liberação e Implantação / (BAI07) Gerenciar Aceitação e Transição da Mudança	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC		5	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A283	ITIL V3 – Transição de serviços -Gerenciamento do Conhecimento / (BAI08) Gerenciar Conhecimento	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC		5	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	
A284	ITIL V3 – Transição de serviços - Gerenciamento da Configuração e de Ativos de Serviços / (BAI09) Gerenciar ativos críticos	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC		5	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	

A285	ITIL V3 – Transição de serviços - Gerenciamento da Configuração e de Ativos de Serviços /(BAI010) Gerenciar Configuração	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	A iniciar	0%	-	-	-	-	-
A286	ITIL V3 – Operação do Serviço -Gerenciamento de Problemas / (DSS03) Gerenciar Problemas	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	Concluído	100%	-	-	17/11/2017	-	26/01/2018
A287	ITIL V3 - Desenho de Serviço -Gestão de Catálogo de Serviços /(APO05) Manter portfólios (parcialmente)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC	5	5	Em andamento	15%	-	-	25/04/2018	31/10/2018	-
A300	ITIL V3 - Desenho de Serviço - Gerenciamento do Nível de Serviço / BAI02- Gerenciar Definição de Requisitos	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTIC	5	5	Em andamento	1%	-	-	28/06/2018	19/12/2018	-
A310	Implantação de atendimento automatizado (chatbot) para público interno e externo	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTIC	6	2	A iniciar	0%	-	-	-	-	-

Grupo B - Ações específicas da SST

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área demandante	VALOR	CUSTO	Status	% Progresso	Duração	Início previsto	Início real	Término previsto	Término real	Anotações
A017	Desenvolver e implantar o novo portal Internet do TRT/RJ	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGC	3	3	Em andamento	88%	33,49 meses	04/01/2016	04/01/2016	13/09/2018	-	-
A019	Implantar sistema nacional de Gestão de Contratos desenvolvido pelo TRT4	Administrativa	2018-2020 v1.0	DGEBI	4	2	A iniciar	0%	6 meses	-	-	-	-	-
A020	Desenvolver sistema de Gestão de Imóveis	Administrativa	2018-2020 v1.0	DGEBI	7	4	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A021	Desenvolver Sistema de Manutenção Predial e de Equipamentos	Administrativa	2018-2020 v1.0	SMI	8	4	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A022	Desenvolver Sistema de Avaliação de Desempenho	Administrativa	2018-2020 v1.0	SGP	8	3	Cancelada	0%	6,04 meses	07/05/2018	-	-	-	Em 04/06, O Diretor da SST informou que a SEP assumiu a ação e que fará a comunicação à SGP. Demanda cancelada do portfólio da SST.
A023	Desenvolver Sistema de Gestão de Pessoas por Competência	Administrativa	2018-2020 v1.0	SGP/ESACS	8	3	Suspensão	0%	6,39 meses	29/10/2018	-	-	-	A demanda será destinada à implantação do PROGECOM (solução definitiva à contratação da Leme)
A032	Prover aplicativo standalone para assinar documentos sem necessidade de abertura de processo eletrônico	Administrativa	2018-2020 v1.0	Presidência	4	1	Cancelada	0%	5 meses	-	-	-	-	Ação cancelada no PDTIC. A demandante preferiu manter a solução atual.
A036	Desenvolver solução nacional de integração do SIGEO com o Sistema de Assistência Jurídica Gratuita (AJG)	Judiciária	2018-2020 v1.0	SOF/SGJ	8	4	A iniciar	0%	8,09 meses	22/01/2018	-	-	-	-
A044	Atualizar processos de desenvolvimento de software para que estejam em conformidade com a POSIC/PCA e Normas de controle de acesso	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	0,9	A iniciar	0%	1 mês	-	-	-	-	-
A073	Adquirir dispositivos móveis para dar suporte ao desenvolvimento de aplicativos (Iphone, Celular Android e Windows Phone)	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	Concluído	0%	8 meses	-	-	-	-	-
A078	Criar um time de arquitetura de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	0,9	A iniciar	0%	2 meses	30/04/2018	-	-	-	-
A079	Definir padrões arquiteturas para sistemas de informação do TRT/RJ	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	0,9	A iniciar	0%	10 meses	-	-	-	-	-
A175	[BDRCL] - Biblioteca Digital - Reformulação de Consultas e Layout	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGC	3	3	Em andamento	55%	12,84 meses	18/09/2017	18/09/2017	-	-	-
A201	Implantar sistema de controle de pagamento de precatórios (eprec)	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	8	1	Suspensão	0%	5 meses	02/04/2018	-	-	-	Segundo o cronograma de implementação do Pje para 2018 este satélite esta previsto para julho/2018
A202	Desenvolver solução para substituição dos applets dos sistemas do TRT	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	6	1	A iniciar	0%	5 meses	02/07/2018	-	-	-	-
A203	SAPWEB - Certidão de feitos	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	5	1	A iniciar	0%	4,39 meses	05/11/2018	-	-	-	-
A206	Calendário de feriados e suspensão de prazo no Pje	Judiciária	2018-2020 v1.0	CASJ	5	2	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
A207	Implantação do Sistema de Diárias	Administrativa	2018-2020 v1.0	SOF	8	3	Em andamento	8%	4,44 meses	14/05/2018	14/05/2018	-	-	-
A208	Conciliador de contas disponibilizadas pelas operadoras de telecomunicações	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	8	3	A iniciar	0%	5,39 meses	05/11/2018	-	-	-	-
A210	Contagem de Impressão	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG	8	2	Em andamento	70%	5,89 meses	29/11/2017	29/11/2017	-	-	-
A213	Plenário virtual - Pje	Judiciária	2018-2020 v1.0	CGRPJe-JT	8	0,9	Suspensão	0%	2 meses	05/11/2018	-	-	-	Em 27/06, a SGJ confirmou que a ação deverá ficar suspensa até a liberação do piloto para os regionais em Nov-2018.
A214	Implantar NUGEP	Judiciária	2018-2020 v1.0	CSJT	8	0,9	A iniciar	0%	1 mês	16/02/2018	-	-	-	-
A216	Implantação de Sistema de Auditoria	Administrativa	2018-2020 v1.0	SCI	2	1	A iniciar	0%	3,3 meses	-	-	-	-	-

A217	Implantar Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários SABB	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	8	3	Suspensão	0%	1 mês	09/04/2018	-	-	-	Conforme orientação verbal da SGJ, aguardaremos a disponibilização do e-Prec pelo TRT11, de forma nacional, para que seja feita uma análise de aderência para, se for o caso, para que reativarmos a ação - A201 (JUD46), já prevista no PDTIC 2018-2020 - para adequação ou construção de um novo sistema para nosso Regional.
A218	Internalizar o desenvolvimento e sustentação do portal intranet	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	0,9	Em andamento	22%	3,74 meses	14/05/2018	14/05/2018	-	-	-
A221	Software de Controle de acesso das portarias dos prédios do TRT	Administrativa	2018-2020 v1.0	CSEG	8	2	A iniciar	0%	5 meses	07/05/2018	-	-	-	-
A222	Contratação de certificado para assinatura de código Java	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	Concluído	0%	3,79 meses	23/02/2018	23/02/2018	-	-	11/06/2018
A225	SIMOS 2.0 - Evolução do SIMOS para suportar o registro de ocorrências internas no TRT/RJ	Administrativa	2018-2020 v1.0	Presidência	5	2	A iniciar	0%	5 meses	-	-	-	-	-
A228	Criar roadmap para identificação das próximas ações referentes a BI	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	3	0,9	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
A229	Uniformizar os backlogs dos sistemas da SST	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	1	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
A233	Instituir práticas para melhoria de documentação de artefatos de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	3	1	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-
A234	Instituir práticas de revisão de artefatos de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-
A235	Incorporar práticas de versionamento de artefatos aos processos de desenvolvimento de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	5	1	A iniciar	0%	5,99 meses	02/07/2018	-	-	-	-
A236	Incorporar práticas de teste unitário aos processos de desenvolvimento de software	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A237	Incorporar práticas de Kanban na gestão de demandas de sistemas	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	4	1	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A238	Instituir a prática de testes de desempenho nas homologações de versões do PJe	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	8	1	Em andamento	5%	2,04 meses	02/04/2018	15/06/2018	-	-	-
A239	Revisar metodologia de gestão de projetos e gestão de ações	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	0,9	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-
A240	Revisar metodologia de gerenciamento de portfólio de projetos	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	2	0,9	A iniciar	0%	4 meses	-	-	-	-	-
A241	Customizar JTE para incluir as notícias do Portal	Judiciária	2018-2020 v1.0	AIC	2	2	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
A242	Prover solução de software de descrição arquivística para o Arquivo Permanente	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGC	4	1	A iniciar	0%	3,3 meses	-	-	-	-	-
A291	Realizar manutenção evolutiva da AutoCCLE	Judiciária	2018-2020 v1.0	Presidência	8	2	Concluído	100%	0,69 meses	22/02/2018	22/02/2018	-	-	13/03/2018
A292	Realizar manutenção corretiva e evolutiva no Pje (Desenvolvimento remoto) - 2018	Judiciária	2018-2020 v1.0	SST	8	2	Em andamento	50%	11,7 meses	08/01/2018	08/01/2018	-	-	-
A293	Realizar manutenção corretiva e evolutiva no Pje (Desenvolvimento remoto) - 2019	Judiciária	2018-2020 v1.0	SST	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A294	Realizar manutenção corretiva e evolutiva no Pje (Desenvolvimento remoto) - 2020	Judiciária	2018-2020 v1.0	SST	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A295	Realizar manutenção evolutiva do Agora/E-Material - ano: 2018	Administrativa	2018-2020 v1.0	Comitê Agora	8	2	A iniciar	0%	10,74 meses	03/09/2018	-	-	-	-
A296	Realizar manutenção evolutiva do Agora/E-Material - ano: 2019	Administrativa	2018-2020 v1.0	Comitê Agora	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A297	Realizar manutenção evolutiva do Agora/E-Material - ano: 2020	Administrativa	2018-2020 v1.0	Comitê Agora	8	2	A iniciar	0%	12 meses	-	-	-	-	-
A298	Implantação do módulo EJDTRT	Administrativa	2018-2020 v1.0	EJ	6	1	A iniciar	0%	3 meses	-	-	-	-	-
A299	Elaborar estudo para ampliação do EAD no TRT/RJ	Administrativa	2018-2020 v1.0	EJ/ESACS	6	0,9	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
A301	Implantação do e-Carta (com integração ao SAPWeb e PJe).	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	8	3	Em andamento	58%	5,04 meses	12/03/2018	12/03/2018	-	-	-
A302	Implementação do Dashboard de acompanhamento do Plano de aquisição	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG	8	1	Concluído	100%	2,24 meses	29/01/2018	29/01/2018	-	-	09/04/2018
A304	Pedido de Preferência Pje - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	5	3	A iniciar	0%	33,79 meses	-	-	-	-	-

A305	Pedido de Preferência SAPWEB - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	5	1	A iniciar	0%	16,17 meses	-	-	-	-	-
A306	Consulta Pauta/Ata da audiência - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	4	1	A iniciar	0%	14,54 meses	-	-	-	-	-
A307	Serviço Push SAPWEB - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	4	1	A iniciar	0%	0,05 meses	-	-	-	-	-
A308	Cadastro de advogado/ Fale com a SGC - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	3	0,9	A iniciar	0%	4,09 meses	-	-	-	-	-
A309	Consulta Praça/Leilão - Migração de portlet Portal Internet	Judiciária	2018-2020 v1.0	SGJ	4	0,9	A iniciar	0%	6,76 meses	-	-	-	-	-
E001	Serviços do Portal Internet - SPINT	Judiciária	2016-2017 v3.0	SGJ	0	0	Em andamento	99%	6,73 meses	05/09/2016	05/09/2016	31/07/2018	-	Conforme orientação verbal da SGJ, aguardaremos a disponibilização do e-Prec pelo TRT11, de forma nacional, para que seja feita uma análise de aderência para, se for o caso, para que reativarmos a ação - A201 (JUD46), já prevista no PDTIC 2018-2020 - para adequação ou construção de um novo sistema para nosso Regional.
E002	Sistema de orçamento	Administrativa	2016-2017 v3.0	SOF	0	0	Em andamento	96%	12,02 meses	20/03/2017	20/03/2017	31/08/2018	-	-
E032	[EMTINV] - Material Inventário	Administrativa	2016-2017 v3.0	DG	0	0	Em andamento	96%	10,89 meses	21/08/2017	21/08/2017	05/07/2018	-	-
E034	Desenvolvimento de interface de usuário para Acordo de Cooperação Técnica da Light	Judiciária	2016-2017 v3.0	SECPEP	0	0	Suspensão	98%	16,49 meses	24/02/2017	-	06/07/2018	-	A CAEP informou que o trâmite para firmar o convênio demorará mais do que o previsto inicialmente, pois o processo foi arquivado. Será preciso autuar um novo. Ele só retomará a negociação com a Light em 02/07, quando suas férias terminarem. A nova previsão para a assinatura do convênio é dia 06/07, até lá a ação ficará suspensa.
E042	[IMPCLE] - Implementação da CLE	Judiciária	2016-2017 v3.0	Dr. José Mateus	0	0	Concluído	100%	6,24 meses	23/08/2017	23/08/2017	13/03/2018	13/03/2018	-
x	Alterações no plugin de Inscrição do Moodle	Administrativa	-	ESACS	0	0	Concluído	100%	1,69 meses	23/04/2018	23/04/2018	08/06/2018	08/06/2018	-
x	Contratação do Sistema da Leme - Gestão de Competências	Administrativa	-	SST	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	01/02/2017	-	01/02/2017	-	-
x	Estudo do REINF	Administrativa	-	SOF	0	0	Concluído	100%	4,19 meses	14/09/2017	14/09/2017	15/01/2018	15/01/2018	-
x	Botão do Pânico para magistrados e servidores	Administrativa	-	DISEG-CAP	8	0	Concluído	100%	2,94 meses	15/01/2018	15/01/2018	13/04/2018	13/04/2018	-
x	eprec - Apoio ao sistema nacional conduzido pelo TRT11	Judiciária	-	SGJ	0	0	Concluído	100%	0,49 meses	08/01/2018	08/01/2018	19/01/2018	19/01/2018	-
x	Implantação do alvará eletrônico do Banco do Brasil	Judiciária	-	SGJ	8	0	Suspensão	10%	5,54 meses	01/02/2018	01/02/2018	16/07/2018	-	Ainda não houve a formalização do Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil. O processo PROAD 1551/2018 agora está na DICOD para ajustes relacionados ao foro de justiça para dirimir litígios que possam ocorrer desde 01/06/2018
x	SIMOS - Inserir Pino de referência para localidades e Rota Segura	Judiciária	-	SJU1	0	0	A iniciar	0%	2 meses	-	-	-	-	-
x	Novas regras de apuração de acordões e sentenças da Biblioteca Digital	Judiciária	-	SGC	0	0	Em andamento	50%	1,54 meses	15/05/2018	15/05/2018	26/06/2018	-	-
x	Implantação da integração do Pje via MNI com a Procuradoria Geral do Município do RJ	Judiciária	-	CGRPJe-JT	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	05/06/2018	-	05/06/2018	-	-
x	Solução para o monitoramento de dados feito pela corregedoria	Judiciária	-	Corregedoria	0	0	Em andamento	30%	4,79 meses	10/05/2018	10/05/2018	21/09/2018	-	-
x	Sistema de ajustes dos dados do e-Gestão	Judiciária	-	Corregedoria	0	0	A iniciar	0%	5 meses	05/06/2018	-	23/10/2018	-	-
x	Implantação do PjeCalc Cidadão	Judiciária	-	CASJ	0	0	Concluído	100%	2,79 meses	08/09/2017	08/09/2017	20/02/2018	-	-
x	Relatório de Atividades Diárias - Oficial de Justiça	Judiciária	-	SJU-1	0	0	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
x	Ordem Cronológica de RPV de Estados e Municípios - SAPWEB e Pje	Judiciária	-	Corregedoria	0	0	Em andamento	5%	3,74 meses	11/06/2018	-	21/09/2018	-	-

x	Novas Regras do e-Gestão 2.0	Judiciária	-	Comite do e-Ges	0	0	Suspensão	70%	2,7 meses	19/02/2018	19/02/2018	03/05/2018	-	Solicitado ao demandante suspensão da Ação em função do debatido na reunião de Diretores em Brasília. Foi aceita a suspensão até a liberação do novo cronograma por parte do Comitê Gestor Nacional.
x	SAPWEB - Indicador Lei 13.467/17	Judiciária	-	Comitê SAPWEB	0	0	Em andamento	90%	3,34 meses	10/04/2018	10/04/2018	11/07/2018	-	-
x	Verificar impactos nos sistemas resultantes de possível reestruturação organizacional	Estruturante	-	SST	0	0	Concluído	100%	3,69 meses	18/09/2017	18/09/2017	24/01/2018	24/01/2018	-
x	Definir processos de desenvolvimento e operação de sistemas com Kanban	Estruturante	-	CITQ	0	0	Em andamento	90%	10,84 meses	07/08/2017	07/08/2017	13/07/2018	-	Todas as entregas previstas já foram realizadas. Está pendente apenas a revisão dos processos pelo diretor e coordenadores da SST.
x	Contratação do Power BI Pro	Estruturante	-	SST	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	15/02/2018	-	15/02/2018	-	-
x	Contratação do Suporte Liferay EE	Estruturante	-	SST	0	0	A iniciar	0%	6,99 meses	18/01/2018	-	10/08/2018	-	-
x	Avaliar demandas de Software para a inclusão no PAA - 2019	Estruturante	-	SST	0	0	Concluído	100%	1,84 meses	24/01/2018	24/01/2018	15/03/2018	15/03/2018	-
x	Contratação de Solução para tradução automática dos textos do portal do TRT-RJ para a linguagem de sinais LIBRAS e audio	Administrativa	-	CAPI	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	01/02/2017	-	01/02/2017	-	-
x	Verificar sistemas legados com a versão do Firefox Quantum	Estruturante	-	SST	0	0	Concluído	100%	4,39 meses	18/01/2018	18/01/2018	21/05/2018	21/05/2018	-
x	Implementar na STI os processos de gestão de portfólio existentes na SST	Estruturante	-	STI	0	0	A iniciar	0%	5 meses	16/04/2018	-	31/08/2018	-	-
x	Envio das licenças do PMED para o ERGON	Administrativa	-	SGP	0	0	Em andamento	60%	1,59 meses	29/05/2018	-	11/07/2018	-	-
x	Implementação do Plano Anual de Aquisição on line	Administrativa	-	DG/SOF	0	0	A iniciar	0%	2 meses	02/08/2018	-	27/09/2018	-	-
x	implementação de processo automatizado de contratação e evolução dos processos de gestão de execução contratual no SISCON	Administrativa	-	SCO	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	02/08/2018	-	02/08/2018	-	-
x	SAPWEB - Utilização da Leitora Ótica no Módulo Remessa	Judiciária	-	SGC	0	0	A iniciar	0%	2 meses	04/06/2018	-	27/07/2018	-	-
x	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)	Judiciária	-	Presidência	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	04/06/2018	-	04/06/2018	-	-
x	AutoCCLE - Relatório de Arquivados	Judiciária	-	Presidência	0	0	Em andamento	55%	2,29 meses	01/06/2018	-	03/08/2018	-	-
x	Implantação da integração do Pje via MNI com AGU	Judiciária	-	CGRPJe-JT	0	0	A iniciar	0%	0,05 meses	04/06/2018	-	04/06/2018	-	-
x	Executar adequações nos sistemas em virtude do REORG	Estruturante	-	SST	0	0	A iniciar	0%	1 mês	10/07/2018	-	06/08/2018	-	-

Grupo C - Ações específicas da STI

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área		VALOR	CUSTO	Status	%		Duração	Início previsto	Início real	Término		Anotações
				demandante					Progresso					previsto	real	
A124	Atualizar o parque de impressoras	Estruturante	2018-2020 v1.0	CNJ	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	11/04/2016	-	28/12/2017	-
A125	Realizar estudo de viabilidade de Outsourcing de impressão	Estruturante	2018-2020 v1.0	DG	-	-	Suspensão	0%	-	-	-	-	02/01/2018	20/12/2020	-	Resposta de NÃO vantajosidade para os próximos 3 anos. E-mail - 15/02/2018 - Arthur Cirino (Um novo processo de estudo acerca da viabilidade/vantajosidade do outsourcing de impressão poderá ser retomado em 2020)
A126	Implementar melhorias/adequações na infraestrutura da Sala-Cofre (PE29 - Data Center Primário)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	A iniciar	1%	-	-	-	11/06/2018	11/06/2018	30/06/2019	-	-
A128	Adquirir licenças de Wiows Server 2012 com suporte + licenças CAL + licenças Terminal Service	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	22/12/2016	-	28/12/2017	-
A130	Realizar adequação de licenciamento de softwares utilizados na infraestrutura (Proc 588-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	16/03/2017	-	28/12/2018	-
A131	Adquirir Storage com deduplicação para backup (Processo 5140-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	08/09/2017	-	28/12/2017	-
A134	Adquirir solução de virtualização de storages (Processo 3550-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	10/08/2017	-	-	-
A135	Implantar, prover e manter a infraestrutura de contingência/recuperação de desastres para solução de continuidade dos sistemas de missão crítica do TRT da 1ª Região (PE18 - Data Center Secuário)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Em andamento	50%	-	-	-	01/04/2016	01/04/2016	03/06/2019	-	-
A142	Contratar empresa para prestação de serviço de cabeamento estruturado de dados e telefonia com abertura e recomposição da arquitetura de layout com passagem de infraestrutura, lançamento, conectorização, certificação, documentação do cabeamento metálico UTP e óptico de fibra - (Proc 1081-80 Adm-e)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	19/02/2016	-	06/04/2018	-
A143	Aprimorar a infraestrutura para teletrabalho/acesso remoto (VDI)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	16/06/2017	-	28/12/2017	-
A144	Ampliar e atualizar o sistema de telefonia nos 4 prédios da capital (Edifício Barão de Mauá - Av Augusto Severo, Edifício Gomes Freire, Prédio sede e Prédio da Lavradio) (EM ANDAMENTO PROCESSUAL) - (Proc 1699-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	55%	-	-	-	-	30/06/2017	28/12/2018	-	-
A169	Adequar a infraestrutura de TI para suportar a transmissão ao vivo de sessões de julgamento (2º grau) - e-mail de 16/02/2018 (Thais)	Judiciária	2018-2020 v1.0	CNJ	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	01/08/2018	-	28/12/2018	-	-
A170	Adequar a infraestrutura de TI para suportar a gravação de sessões de julgamento e audiências (2º e 1º graus) - e-mail de 16/02/2018 (Thais)	Judiciária	2018-2020 v1.0	CNJ	-	-	Suspensão	0%	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando Autorização do CNJ
A171	Criar fluxo de atividades para implantação de unidades jurisdicionais	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Suspensão	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
A172	Realizar contratação para aquisição de storage (AÇÃO SERÁ SUBSTITUÍDA POR NOVA AÇÃO 172X)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Cancelado	0%	-	-	-	-	-	-	-	Cancelada em 28/12/2017 por André Muniz
A176	Criar procedimentos para aumentar a segurança no sistema de email	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	02/07/2017	30/06/2018	29/06/2018	-
A177	Realizar contratação de equipamento do tipo ADC (Proc 6181-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	18/09/2017	-	28/12/2017	-
A181	Contratar suporte e nobreaks para a Sala Lavradio (Processo 1765-2018)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTI	-	-	Em andamento	50%	-	-	-	-	30/01/2018	28/12/2018	-	-

A182	Realizar estudo e projeto para adequação de salas de distribuição de tráfego (salas de telecom) em todos os prédios	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-
A185	Implantar monitoramento de impressão	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG	-	-	Concluído	100%	-	-	22/01/2018	29/06/2018	29/06/2018	-	-
A191	Coordenar atividades do grupo de trabalho do CGTIC-JT para realização de estudo e planejamento de contratação de soluções de datacenter	Estruturante	2018-2020 v1.0	CGTIC-JT	-	-	Em andamento	10%	-	-	22/07/2016	28/12/2020	-	-	-
A219	Contratação do terceiro link de Internet - (Proc 863-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	CTIC	-	-	Concluído	100%	-	-	30/03/2017	-	17/04/2018	-	-
A220	Contratação de Rádios para interligação ponto-a-ponto (rede backup) entre prédios da Capital (Processo 865-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Suspensão	0%	-	-	30/03/2017	-	-	-	PROCESSO LICITATÓRIO SUSPENSO POR FRACASSO NO PREGÃO - EM ANÁLISE TÉCNICA PELA UNIDADE RESPONSÁVEL DESDE 01/03/2018
A244	Implementar a virtualização de desktops e/ou aplicações (VDI) (Proc 1537-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	25%	-	-	01/02/2018	30/11/2018	-	-	-
A245	Implantar solução de backup em appliance - Data Domain (Proc 5140-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	20/03/2018	-	20/04/2018	-	-
A246	Implantar solução de videoconferência	Judiciária	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-
A247	Implantar solução de Firewall NGFW	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	1%	-	26/06/2018	26/06/2018	30/06/2019	-	-	-
A251	Implementar novas configurações de balanceamento de carga no F5 (ULTM-F5) - OBS: Esta ação depeee da ação 177X	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	1%	-	28/06/2018	28/06/2018	19/12/2018	-	-	-
A252	Implementar solução de compartilhamento de documentos	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-
A253	Implementar melhorias no sistema de monitoramento dos ativos computacionais com a ferramenta APM-IM (Proc 861-2017 - VectraCA)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	35%	-	-	08/01/2018	28/12/2018	-	-	-
A254	Instalação/configuração dos novos storages adquiridos em 2017 (Proc 3550-2017) (8796-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	05/03/2018	-	30/03/2018	-	-
A255	Implementar melhorias no sistema de climatização do datacenter secuário	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-
A256	Implementar melhorias no sistema de energização do datacenter secuário	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	-
A257	Realizar ampliação/adequações na rede Wifi para prover 300 novos pontos de acesso (Proc 5653/2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	35%	-	-	08/01/2018	28/12/2018	-	-	-
A258	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de rede, teo por base a utilização de novos 80 switches de acesso (Proc 8985/2018)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	Esta ação depende da finalização do processo de contratação (Proc 8985/2018)
A259	Realizar adequações na infraestrutura de rede, teo por base a utilização de 117 novos nobreaks	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-	Esta ação depende da finalização do processo de contratação (Proc 7533-2018)
A260	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de hardware, teo por base a utilização de novos equipamentos servidores de alta capacidade (Proc 8856-2017)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	-	-	30/04/2018	-	-
A261	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de segurança da informação, teo por base a utilização de novos certificados digitais (Proc 4877-2018)	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	10%	-	-	-	28/12/2018	-	-	-
A262	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de segurança da informação, teo por base a utilização de novas mídias criptográficas para certificados digitais (Tokens) (Proc 4877-2018)	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	10%	-	-	-	28/12/2018	-	-	-
A263	Aquisição de 25 Visitas para emissão de certificados digitais (Proc 4877-2018)	Administrativa	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Em andamento	10%	-	-	-	28/12/2018	-	-	-
A264	Instalação do software Copernic Desktop Search nos Gabinetes e VTs	Judiciária	2018-2020 v1.0	Gabinetes e VTs	-	-	Em andamento	25%	-	-	-	30/11/2018	-	-	-
A265	Instalação do Wiows Office Professional em unidades da SOP	Administrativa	2018-2020 v1.0	SOP	-	-	Cancelado	0%	-	-	-	-	-	-	Cancelada pela área demandante (SOP)

A266	Instalação de software de edição de imagem com capacidade de edições vetoriais (Corel)	Administrativa	2018-2020 v1.0	ACE, ESACS, COF	-	-	Em andamento	25%	-	-	-	28/12/2018	-	-
A267	Instalação do software Adobe Iesign_CC	Administrativa	2018-2020 v1.0	ACE, ESACS, SGC	-	-	Em andamento	25%	-	-	30/01/2018	28/12/2018	-	-
A268	Instalação de software para gestão de Projetos	Administrativa	2018-2020 v1.0	SDE, SOP, CORC	-	-	Cancelado	0%	-	-	-	-	-	Cancelada pela área demandante (SDE)
A269	Instalação de software para orçamento de obras	Administrativa	2018-2020 v1.0	SMI, SOP	-	-	Suspensão	15%	-	-	-	-	-	Foi solicitado à SST o desenvolvimento do referido software
A270	Instalação de software para elaboração de projetos com BIM	Administrativa	2018-2020 v1.0	SOP	-	-	Em andamento	25%	-	-	30/01/2018	28/12/2018	-	-
A271	Instalação de software JCompany Developer Suite - Ambiente Desktop (Esta ação poderá ser migrada para a SST)	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	-	-	Suspensão	0%	-	-	-	-	-	Ação migrada para a SST
A272	Instalação de software para criação de conteúdo para e-Learning	Administrativa	2018-2020 v1.0	ESACS	-	-	Em andamento	25%	-	-	30/01/2018	28/12/2018	-	-
A273	Instalação de sistema e gestão visual de projetos que dê suporte à metodologia Kanban (Esta ação poderá ser migrada para a SST)	Estruturante	2018-2020 v1.0	SST	-	-	Suspensão	0%	-	-	-	-	-	Ação migrada para a SST
A289	Realizar estudo de viabilidade técnico/financeira visao a implantação de centrais de telefonia IP em todas as unidades do interior	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
A290	Realizar estudo para verificar a possibilidade de compra de novos equipamentos do tipo switch core ou a implementação de nova solução tecnológica (Proc 8985/2018)	Estruturante	2018-2020 v1.0	STI	-	-	Cancelado	0%	-	-	-	-	-	Cancelada pela área técnica (STI/CGIN) em 04/07/2018
X	Realizar estudo e adequações no sistema de armazenamento de dados (Storages)	Estruturante	-	CTI	-	-	Concluído	100%	-	-	30/03/2018	30/06/2018	29/06/2018	-
X	Realizar o planejamento e a instalação do equipamento ADC adquirido em 2017 (Proc 6181-2017)	Estruturante	-	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	05/02/2018	31/07/2018	29/06/2018	-
X	Realizar ampliação/adequações na infraestrutura de segurança da informação, tendo por base a utilização de certificado digital Wildcard (Proc 1747-2017)	Administrativa	-	STI	-	-	Concluído	100%	-	-	06/07/2017	-	16/04/2018	-
X	Realizar o planejamento e a instalação de cluster de servidores Wiodows Server	Estruturante	-	STI	-	-	A iniciar	0%	-	-	-	-	-	-
X	Realizar o planejamento e a atualização do sistema operacional Wiodows Server em servidores AD	Estruturante	-	STI	-	-	Em andamento	1%	-	26/06/2018	26/06/2018	30/09/2018	-	-
X	Aquisição de Sistema de Controle do uso do AD e servidores de arquivos (Item 27 PAA)	Estruturante	-	STI	-	-	Em andamento	5%	-	-	30/04/2018	28/12/2018	-	-

Grupo D - Ações a cargo de outras secretarias

ID Ação	Ação	Área	Versão do PDTIC	Área demandante	VALOR	CUSTO	Status	% Progresso		Início previsto	Início real	Término		Anotações
								Duração	Progresso			Término previsto	Término real	
A039	Realizar estudo da viabilidade da implantação do SIGEP (análise de lacunas)	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG	4	0,9	Suspensão	0%	-	-	-	-	-	Foi paralisado devido a prioridade da ação do e-social
A061	Elaborar política de manutenção dos documentos eletrônicos	Administrativa	2018-2020 v1.0	CNJ	3	0,9	Não informado	0%	-	-	-	-	-	-
A119	Aperfeiçoar o trabalho de Gestão de Pessoas por Competências já desenvolvido, estendendo o a todas funções existentes nas unidades de TIC	Administrativa	2018-2020 v1.0	CNJ	2	0,9	Não informado	0%	-	-	-	-	-	-
A223	Contratar suporte para o ERGON (30 meses a partir de maio/2018)	Administrativa	2018-2020 v1.0	SEP	8	1	Concluído	100%	-	-	-	-	30/05/2018	Contratação efetuada
A227	Implantação do e-Social	Administrativa	2018-2020 v1.0	DG	8	4	Em andamento	50%	-	-	31/01/2018	-	-	Desenvolvendo os conectores, está no aguardo da área de negócio definir quais campos farão parte.